

PERIODE	ACTIVITES	PERSONNES IMPLIQUEES
<b>DENOMBREMENT DES 900 ZD L'EMC POUR COMPLEMENT D'ECHANTILLONNAGE</b>		
<b>07-10 Novembre 2013</b>	<b>Recrutement de 90 agents enquêteurs et 27 contrôleurs</b>	<b>Comité de recrutement</b>
<b>15-20 Novembre 2013</b>	<b>Formation des agents enquêteurs et contrôleurs aux questionnaires du dénombrement et du 1<sup>er</sup> passage</b>	<b>Comité technique</b>
<b>09-30 Décembre 2013</b>	<b>Dénombrement des 900 ZD échantillons</b>	<b>Agents enquêteurs, contrôleurs et Comité technique</b>
<b>04-10 Janvier 2014</b>	<b>Saisie, traitement des données du dénombrement et tirage des ménages échantillons</b>	<b>Agents de saisie, responsable de la saisie</b>
<b>PASSAGE DE 1 L'EMC-BF (collecte des données, traitement, analyse et diffusion)</b>		
<b>06–11 Janvier 2014</b>	<b>Formation des agents enquêteurs et contrôleurs du premier passage</b>	<b>Comité technique</b>
<b>19 janv. – 17 mars. 2014</b>	<b>Collecte des données du passage 1 de l'EMC</b>	<b>Enquêteurs, contrôleurs et comité technique</b>
<b>15 février-31 mars</b>	<b>Conception des documents techniques (questionnaire, manuels et nomenclature) du passage 2 de l'EMC</b>	

<b>15 mars -15 mai 2014</b>	<b>Traitement et validation des données du passage 1</b> <b>Tabulation des données du passage 1 de l'EMC-BF</b> <b>Analyse des données du passage 1</b>	<b>Comité technique élargie aux cadres de l'INSD et des structures membres du dispositif institutionnel de S/E de la SCADD</b>
<b>07 Avril- 10 Avril. 2014</b>	<b>Remise des principaux indicateurs au STN/SCADD pour la revue annuelle de la SCADD</b>	<b>INSD</b>
<b>15 Mai- 20 Mai. 2014</b>	<b>Atelier de présentation et de validation des résultats au dispositif institutionnel de S/E de la SCADD</b> <b>Atelier de dissémination des résultats du passage 1 de l'EMC-BF</b>	<b>INSD</b>
<b>PASSAGE 2 DE L'EMC-BF (collecte, saisie, traitement analyse des données)</b>		
<b>09–18 Avril 2014</b>	<b>Formation des agents enquêteurs et contrôleurs du deuxième passage</b>	<b>Comité technique</b>
<b>27 avril -26 Juin 2014</b>	<b>Début de la collecte des données du Passage 2 de l'EMC-BF</b>	<b>Agents enquêteurs, contrôleurs et</b> <b>Comité technique</b>
<b>15 Mai – 14 Juillet 2014</b>	<b>Saisie des données du passage 2</b>	<b>Agents de saisie, contrôleur de saisie</b>
<b>15 Mai-1<sup>er</sup> Juillet 2014.</b>	<b>Conception des documents techniques du passage 3 de l'EMC (questionnaires, manuels, nomenclature)</b>	<b>Comité technique</b>

<b>10 Juillet-20 Août 2014</b>	<b>Traitement et validation des données du passage 2</b> <b>Tabulation des données du passage 2 de l'EMC-BF</b> <b>Analyse des données du passage 2</b>	<b>Comité technique</b>
<b>20 Août-25 Août 2014</b>	<b>Atelier de présentation et de validation des résultats au dispositif institutionnel de S/E de la SCADD</b> <b>Atelier de dissémination des résultats du passage 2 de l'EMC-BF</b>	<b>INS D</b>
<b>PASSAGE 3 DE L'EMC-BF (collecte, saisie, traitement analyse des données)</b>		
<b>01-10 Juillet 2014</b>	<b>Formation des agents enquêteurs et contrôleurs du troisième passage</b>	<b>Comité technique</b>
<b>15 Juillet-15 Sep. 2014</b>	<b>Collecte des données du PASSAGE 3 de L'EMC-BF</b>	<b>Agents enquêteurs, contrôleurs et Comité technique</b>
<b>1<sup>er</sup> Août- 30 Sep 2014</b>	<b>Saisie des données</b>	<b>Agents de saisie, contrôleur de de saisie</b>
<b>15 Août-30 Sep.</b>	<b>Conception des document technique du passage 4 de l'EMC (questionnaires, manuels, nomenclature)</b>	<b>Comité technique</b>
<b>15 Sep. -15 Nov. 2014</b>	<b>Traitement et validation des données</b> <b>Tabulation des données du passage 3 de l'EMC-BF</b>	<b>Comité technique</b>

	Analyse des données du passage 3	
10 Nov.-15 Nov. 2014	<p>Atelier de présentation et de validation des résultats au dispositif institutionnel de S/E de la SCADD</p> <p>Atelier de dissémination des résultats du passage 3 de l'EMC-BF</p>	INSD
<b>PASSAGE 4 DE L'EMC-BF (collecte, saisie, traitement analyse des données)</b>		
1 <sup>er</sup> -10 Octobre 2014	Formation des agents enquêteurs et contrôleurs du troisième passage	Comité technique
15 Octobre – 15 Déc. 2014	Collecte des données du PASSAGE 4 de L'EMC-BF	Equipes de collecte (Contrôleurs + enquêteurs, comité technique)
1 <sup>er</sup> Nov. -20 Déc. 2014	Saisie des données	Agents de saisie et contrôleur de saisie, responsables informatiques
1 <sup>er</sup> Déc. 2014 -30 Jan. 2015	<p>Traitement et validation des données</p> <p>Tabulation des données du passage 4 de l'EMC-BF</p> <p>Analyse des données du passage 4</p>	Comité technique
1 <sup>er</sup> -05 Février 2015	Atelier de présentation et de validation des résultats au dispositif institutionnel de S/E de la SCADD	INSD

	<b>Atelier de dissémination des résultats du passage 4 de l'EMC-BF</b>	
<b>15 Fév.-15 mars 2015</b>	<b>Elaboration du profil de pauvreté pour l'année 2014</b>	<b>Comité Technique</b>
<b>15 nov.-30 déc.2014</b>	<b>Préparation de l'année 2 de l'EMC-BF</b>	<b>Comité technique</b>
<b>Janvier 2015</b>	<b>DEMARRAGE DE L'AN 2 DE L'EMC</b> <b>Collecte des données du premier passage de l'EMC 2015</b>	<b>Comité Technique</b>